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ZNAK Gdansk Sp. z o. o.
ul. Potegowska 12 lok. 66
80-174 Gdansk

Dotyczy: ,,Rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice — Lubienia — wykonanie przejscia
drogowego nad linig kolejowg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach — wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID” realizowane na podstawie
umowy nr ZP.2513.45.2018 z dnia 07 listopada 2018r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04 wrzesnia 2019 r. dzigkujemy za przestane w zalaczeniu
poprawione kosztorysy inwestorskie oraz zawarte informacje uzupetniajgce. W dniu wczorajszym
tj. 05 wrzesnia 2019, przedstawitem kosztorysy na posiedzeniu Zarzadu Powiatu Starachowickiego. Na
podstawie analizy kosztoryséw, ocenie roznicy w kosztach poszczegolnych rozwian konstrukcyjnych,
mozliwosci uzyskania dofinansowania zewnetrznego i zwigzanego z tym montazu finansowego realizacji
zadania, podjeto decyzje, o wyborze konstrukeji lukowej dla projektowanego obiektu inzynierskiego.

Przedluzajacy si¢ okres podjecia decyzji ww. sprawie wynikal z faktu braku rzetelnych
kosztoryséw na podstawie, ktorych mogliby$my przedmiotows decyzjg podjaé. Pragniemy przypomnied,
ze o powyzsze kosztorysy zostal Pan pierwszy raz poproszony na spotkaniu, ktére miato miejsce
w 14 maja 2019r. czyli ponad cztery miesigce temu. Konieczno$é przedstawienia kosztoryséw wynikala
z przedstawionych przez Pana dwoch r6znych propozycji konstrukeji wiaduktu — fukowej i plytowe;.
Uczestnicy spotkania wspdlnie ustalili, ze podjecie decyzji o wyborze rodzaju konstrukcji zalezy od
kosztéw poszczegdlnego rozwigzania. Wielokrotnie Pana informowalismy, ze bez poznania kosztow,
dokonanie wyboru konstrukeji jest niemozliwe. Przesytal Pan co prawda w tym czasie wnioskowane
kosztorysy inwestorskie, ale zawieraly one szereg niescistosci, o poprawianie, ktorych byt Pan na biezaco
proszony. Pierwszy raz przestal Pan kosztorysy W dniu 12 czerwca 2019 (korespondencja mailowa),
o ktorym byla mowa powyzej. Do przestawionych kosztoryséw mielismy kilka uwag, o wyjasnienie,

ktérych zostat Pan poproszony drogg mailowg W dniu 17 lipca 2019 r. Nastepnie, réwniez drogg
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mailowg w dniu 15 lipca 2019 przestal Pan nowe kosztorysy inwestorskie. Kosztorysy budzily szereg

naszych niepewnosci, o wyjasnienie, ktérych zostal Pan poproszony pismem z dnia 16 lipca 2019 r.
W dniu 18 lipca 2019 r. przestal Pan ponowie kosztorysy z pismem wyjasniajgcym. Nies’fety i tym razem
kosztorysy byly obarczone drobnymi bledami, o ktorych zostal Pan poinformowany w korespondencji
mailowej z dnia 19 lipca 2019, a nastgpnie pismem z dnia

06 sierpnia 2019 r. Ze wzgledu na brak reakeji wykonawcy zadania, ponowilimy nasze wystapienie
pismem z dnia 29 sierpnia 2019 r. Dopiero w odpowiedzi na ostatnie pismo przestat Pan wnioskowane,
uzupetnione i poprawione kosztorysy, ktére z kolei pozwolity nam niezwiocznie podja¢ decyzje, o ktoérej
mowa powyzej. W chwili obecnej mozemy tylko ubolewaé, ze az tak dtugo trwal proces przygotowania
przedmiotowych opracowan.

Odnoszac si¢ natomiast do pozostalej tresci Panskiego pisma z dnia 4 wrzesnia 2019 roku,
szczegdlnie do kwestii dotyczgcej Pana pisma z dnia 15 maja 2019r, pragniemy po raz kolejny wyjasni¢
lub przypomnie¢, ze Pana wystgpienie z dnia 15 maja 2019 r bylo niezgodne z wszelakimi uzgodnieniami
poczynionymi dzieii wczedniej na wspdlnym, gremialnym spotkaniu. Ostateczne zatwierdzenie, przez
ZDP ktéregokolwiek z wariantdw zataczanych do ww. pisma, bytoby dziataniem wbrew wspdélnym
ustaleniom podjetym przez Zarzad Powiatu Starachowickiego, Prezydenta Miasta Starachowice
i pozostalych czlonkéw spotkania tacznie z Panem. Pragng tez przypomnie¢, ze zaistniala sytuacje
szczegdlowo opisalismy min. w naszym pismie z dnia 30 maja 2019 r. Sprawa zostata takze szeroko
wyjaéniona w pismie z dnia 25 czerwca 2019r. podpisanym przez Pana Starost¢ Starachowickiego,
a bedacym odpowiedzig na jedno z Panskich wystapien i w naszym uznaniu nie wymaga kolejnych
wyjasnien.

Przypominamy ponadto, ze w naszym pismie z dnia 30 maja 2019 r. oprécz wyjasnien, o ktérym
mowa powyzej, ujelismy kilka uwag i zapytan do przedstawionych rozwian sytuacyjnych, do ktérych do
chwili obecnej nie uzyskalismy odpowiedzi. Sytuacja ta zaprzecza twierdzeniu, ze zupelnie nie
podjeli§my préby odniesienia si¢ do przedstawionych propozycji rozwigzania sytuacyjnego, poniewaz
pomimo faktu, Ze przestane dokumenty byly nickompletne (brakowalo kosztoryséw), zajelismy
stanowisko przedstawiajac uwagi do projektu zagospodarowania terenu. Przedstawienie naszych uwag
dawato projektantowi otwarta droge do wprowadzenia zmian i ponownego przedstawienia do naszej
zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu. Pragniemy tez zaakcentowaé, ze ze wzgledu na brak
przedstawiania przez projektanta rozwigzania sytuacyjnego =z naszymi uwagami, istnieje
prawdopodobiefistwo, ze w przestanych w dniu 4 wrzesnia 2019 kosztorysach inwestorskich uwagi te nie
zostaly ujete.

Nawigzujac do powolanego przez Pana zapisu pkt.3.2 wers 32 str. 9 SIWZ informujg, ze
Zamawiajacy nie mial mozliwosci ostatecznego zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, a fakt
ten wynika z opisanych powyzej przestanek.

Przypominamy tez, ze w dotychczasowej korespondencji pisali$my, iz zadanie nalezy
procedowaé z zatozeniem pozostawienia przejazdu kolejowo - drogowego zgodnie z zapisami wigzacej

nas umowy i stanowisko to podtrzymujemy.
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Nawigzujac do przedlozonych przez Pana rozwiazan sytuacyjnych, uzupetnionych w dniu

4 wrzeénia 2019r. kosztorysami inwestorskimi i podjetych na tej podstawie decyzji, dokonanych
wezesniej uzgodnien na spotkaniach migdzy innymi w dniu 13 grudnia 2018 r, zapiééw SIWZ oraz
biezacych decyzji informujemy, Ze zgodnie z podanymi powyzej informacjami w projekcie
zagospodarowania terenu oraz dalszych pracach projektowych nalezy uwzgledni¢ konstrukeje tukows dla
obiektu inzynieryjnego, pozostawienie przejazdu kolejowego, sciezkg rowerowg i chodnik na wiadukcie,
uwagi zawarte w pismie z dnia 30 maja 2019, a takze uwzgledni¢ i przeanalizowa¢ zapisy SIWZ
dotyczace zakresu projektu ulicy Kanatowej, Wielkopiecowe] i Hutniczej.

Ponadto prosimy o niezwloczne przedlozenie projektu zagospodarowania terenu,
uwzgledniajacego powyzsze informacje w celu naszego zaopiniowania.

Odnoszac si¢ dalszych zapiséw pisma z dnia 4 wrzesnia 2019 informuje, Ze warunki przedtuzenia
terminu realizacji zadania sg szczegdtowo opisane w §12 ww. umowy.

Ponadto nawigzujac do naszego pisma z dnia 29 sierpnia 2019 r. oraz zblizajacym si¢ terminie
zakoficzenia umowy ponownie prosimy o przestawienie szczegotowej informacji o zaawansowaniu prac

projektowych realizowanych w ramach przedmiotowej umowy.
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Otrzymuja;
1. Adresat

2. Zarzad Powiatu Starachowickiego ul. Dr. W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
3. a/a JT.




