ROZDZIAŁ   III

ISTOTNE  POSTANOWIENIA 

UMOWY

   Istotne postanowienia umowy

                                      UMOWA  nr  …….

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu   ………….. 
w Starachowicach pomiędzy: Powiatem Starachowickim z siedzibą  27-200  Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4  NIP  664-19-34-337 – Zarząd Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. …………………………… 

a  ………………………………………………………………………………………………
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..
umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi  zatwierdzony protokół  postępowania o udzielenie

    zamówienia publicznego na zadanie:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia  – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej 
w Starachowicach” – w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2 Przedmiotem umowy jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej,
    uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizacje inwestycji drogowej oraz
    rozbudowa drogi powiatowej  nr 0617T Starachowice – Lubienia - wykonaniu przejścia
    drogowego nad linia kolejową  w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach wraz 
   z robotami towarzyszącymi.

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

3. Przedmiotem zamówienia  jest:

    3.1. Dokumentacja projektowa:

    a. opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektów wykonawczych,
        specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót (dla wszystkich
        branż) w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych
        uwarunkowaniach wraz  z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej
        wykonalności (decyzja ZRID dla terenów zamkniętych i decyzja ZDID dla terenów
        pozostałych) oraz innych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień , opinii
        niezbędnych do  zrealizowania zadania  inwestycyjnego. 

b. W skład dokumentacji wchodzą  następujące elementy składowe:

· aktualizacja/uzyskanie wydanych warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),

· przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

· wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, zieleń, 

· ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463),
· sporządzenie projektów podziałów nieruchomości oraz utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych,

· uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej osobno dla części inwestycji położnej na terenach cywilnych oraz dla części inwestycji położonej na terenach zamkniętych, decyzje z klauzulą rygoru natychmiastowej wykonalności – w zakresie zgodnym z decyzją środowiskową. 

· Uzyskanie stosownych pozwoleń, zgód, zezwoleń, w tym wynikających
 z przepisów prawa budowlanego dla zakresu robót wykraczających poza decyzję środowiskową. 

· wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, zieleń, stała organizacja ruchu drogowego,

· opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich projektowanych branż,

· przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· opracowanie projektu stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót budowlanych.

Dla wszystkich powyższych opracowań należy uzyskać wszystkie niezbędne warunki,
      uzgodnienia, opinie i pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. 

c. Projekt budowlany na etapie opracowania musi być  konsultowany i uzgadniany 
z Zamawiającym. Projekt budowlany zostanie poddany analizie przez zespół pracowników Zarządu Dróg  Powiatowych w Starachowicach, w tym celu do obowiązku 
Wykonawcy oprócz opracowania w/w projektu należy przygotowanie prezentacji tematu. 
Zespół wyda opinię w terminie  w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu budowlanego. 
        - Ponadto wykonany projekt musi być dostosowany do potrzeb wszystkich 
             użytkowników,   w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych.
     d. Wykonawca uzyska odstępstwo od Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
          i Rozwoju z dnia20.10.2015r „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
          odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 
          usytuowanie” dotyczącego likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego
          (w Starachowicach Zachodnich w ciągu ulicy  Radomskiej na linii kolejowej nr 25) 
          w przypadku budowy wiaduktu nad torami  kolejowymi. 

   e. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. 
        niezbędnych do opracowania projektów budowlanych. Wykonawca, w razie takiej potrzeby 
        będzie również zobowiązany do przygotowania niezbędnych materiałów oraz uzyskania
        wszelkich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o planowaniu
        i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca zobowiązany 
        będzie do uzyskania uzgodnień Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych 
        (ZUDP). Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych projektów 
        budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii i uzgodnień. 

  f.  Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi projekty podziału
       nieruchomości przejmowanych w części dla potrzeb inwestycji. Zamawiający przewiduje 
       wykonanie projektów podziału nieruchomości według wykazu przedstawionego 
       w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i/lub wynikające z projektu budowlanego.

       Po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca
       dokona wyniesienia zatwierdzonych decyzją podziałów w teren oraz wykona niezbędną
       dokumentację przewłaszczeniową.  

 g.  Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 
       obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie
       kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 h.   Wykonawca dokumentacji projektowej będzie sprawować nadzór autorski przez cały okres   

       realizacji robót budowlanych. Termin sprawowania nadzoru autorskiego - od daty
       rozpoczęcia budowy do dnia jej faktycznego zakończenia. Jeżeli nie dojdzie do realizacji
       robót budowlanych  nadzór autorski nie będzie sprawowany.  

3,2 Roboty budowlane:

   Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej  wykonanej przez 
   Wykonawcę z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji środowiskowej.

 a. Zakres branży drogowej. 

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia przewiduje się wykonanie następujących prac:

· budowę łącznicy na działkach nr 1165 oraz 1166;

· likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w km 160,084 kat A w ciągu ul. Radomskiej;

· przebudowę skrzyżowania ulicy Hutniczej i Radomskiej;

· przebudowę jezdni asfaltowej po południowej stronie torowiska – ul. Kanałowa do skrzyżowania z ulicą inż. W. Rogowskiego 

· przebudowę ulicy Wielkopiecowej;

· przebudowę ronda księdza Jerzego Popiełuszki – przesunięcie w kierunku zachodnim w celu poprawy parametrów geometrycznych układu drogowego;

· zapewnienie dojazdu do wschodniej części ulicy Hutniczej od strony ulicy Marszałka Piłsudskiego;

· zapewnienie dojazdu do przylegających do inwestycji nieruchomości;

· zmianę obowiązującej organizacji ruchu;

· wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu;

· urządzenie zieleni;

· wykonanie wycinki zieleni kolidującej z planowanym przedsięwzięciem;

· przebudowę lub budowę nowych zjazdów indywidualnych;

· przebudowę istniejących zatok autobusowych;

· przebudowę istniejących parkingów;

· przebudowę bądź budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych na całej długości ocenianego przedsięwzięcia.

· przebudowę mini – ronda, na rondo typu małego na skrzyżowaniu ulicy Radomskiej 
z ulicą Kanałową z uwzględnieniem zjazdu i przejazdu przez przejazd kolejowo-drogowy w km 160,084 kat A w ciągu ul. Radomskiej i połączenia z ulicą Hutniczą

b. Zakres branży mostowej

Wariant rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia zakłada przejście ul. Radomskiej  nad linią kolejową nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica. W ramach wariantu projektuje się jeden obiekt inżynieryjny :

· Wiadukt drogowy w ciągu projektowanej drogi powiatowej, nad linią kolejową nr 25, w km ~160,040 linii 

Projektuje się jednoprzęsłowy łuk stalowy z pomostem o konstrukcji zespolonej. Schemat statyczny stanowi łuk obustronnie utwierdzony w betonowych wezgłowiach. Rozpiętość teoretyczna przęsła to około Lmin=50,0m. Pomost zaprojektowano jako zespolony. Część stalową tworzy ruszt w formie dźwigarów ze stali konstrukcyjnej S355. Przekrój podłużny zaprojektowano o stałej wysokości konstrukcyjnej. Żelbetową płytę pomostu z betonu klasy C35/45 (B45) zbrojonego stalą klasy A IIIN przyjęto o grubości 240mm. Płytę połączono ze stalowym rusztem za pomocą sworzni zespalających. Łuki zaprojektowano w formie paraboli o rozpiętości 50 m. Łuki umieszczono na zewnątrz jezdni i stężono stalowymi zwornikami z rur stalowych. Podwieszenie pomostu do łuku zaprojektowano w formie lin ze stali wysokich wytrzymałości.

Oś wiaduktu krzyżuje się z osią linii kolejowej pod kątem ~87(. Wysokość niwelety drogi na obiekcie uzależniona będzie od warunków technicznych wydanych przez operatora linii kolejowej i w skrajnym przypadku może wynieść 8,5m powyżej aktualnego poziomu główki szyny.

c. Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową branż 
    towarzyszących tj: min. wodociągowa, gazowa, elektryczna, elektroenergetyczna, 
    teletechniczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wynikających z realizacji zadania.

d. Wykonawca po zakończeniu inwestycji będącej przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do 
    uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

   Szczegółowy opis zamówienia dotyczący dokumentacji projektowej oraz robót 
   budowlanych zawiera załącznik nr 1 (PFU) – opis przedmiotu zamówienia  będący integralną 
   częścią umowy.

4. Umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które stanowią 
    integralną część umowy:
      

a)   opis przedmiotu zamówienia – PFU
b)   oferta Wykonawcy
c)  dokumentacja projektowa wraz z decyzjami  ZRID oraz z dokumentami dla zakresu robót 
     wykraczających poza decyzję środowiskową po opracowaniu/pozyskaniu i przekazaniu
     przez Wykonawcę Zamawiającemu 
d)  kopia umowy ubezpieczenia
e)  harmonogram rzeczowo-finansowy

§  2

TERMIN REALIZACJI
Strony ustalają następujące terminy:

          1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie  do dnia 30.09.2020 r.
          z uwzględnieniem poszczególnych etapów:

        a.  Wykonanie projektu budowlanego  wraz z uzyskaniem decyzji  ZRID z rygorem
              natychmiastowej wykonalności  (decyzji ZRID dla terenów zamkniętych i decyzji 
              ZRID dla pozostałych terenów) oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru
             wykonania robót budowlanych dla zakresu robót wykraczających poza decyzję 
             środowiskową - do 15 stycznia 2019r.

        b.  Pozostałe elementy dokumentacji projektowej  do 30 maja 2019r.
        c.   Realizacja robót budowlanych do  30 września 2020 r.
§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO  

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót na zasadach określonych w umowie oraz na podstawie ustawy – Prawo budowlane.

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego min.  należy: 

                 a. przekazanie terenu budowy  - Zamawiający protokólarnie  przekaże Wykonawcy
                     teren budowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przez
                     Wykonawcę prawomocnych decyzji ZRID, dokumentów dla zakresu robót 
                      wykraczających poza decyzję środowiskową  oraz umowy ubezpieczenia.
b. pełnienie nadzoru nad realizacją umowy przez osoby wyznaczone przez
     Zamawiającego
c.  kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego
                 d  dokonanie odbiorów robót
2. Zamawiający będzie organizował narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót . Terminy narad będzie ustalał Zamawiający.

     3.   Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu 
            umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości,  użycia właściwych
            materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków  zawartych
           w Szczegółowych Specyfikacjach   Technicznych.

§  4
OBOWIĄZKI    WYKONAWCY
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę, decyzją środowiskową, ze  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej , wiedzą techniczną , prawem budowlanym i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
2. Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji zamówienia uwzględnić konieczność koordynacji robót z zarządcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym, po uzgodnieniu terminu 
i warunków odbioru z zarządcami sieci i Zamawiającym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia powinny być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci (Wykonawca poinformuje  zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych i branżowych).

3. Wykonawca dokumentacji projektowej będzie sprawować nadzór autorski przez cały okres realizacji robót budowlanych. Termin sprawowania nadzoru autorskiego - od daty rozpoczęcia budowy do dnia jej faktycznego zakończenia. Jeżeli nie dojdzie do realizacji robót budowlanych  nadzór autorski nie będzie sprawowany.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do czynności związanych z wykonaniem robót może nastąpić po uprzednim wprowadzeniu 
i odbiorze tymczasowej organizacji ruchu drogowego.
5. Protokólarne przejęcie terenu budowy. Wykonawca przejmuje  na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną za 
przejęty teren budowy. 

6. Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym
zakresie pełną odpowiedzialność  przed policją, strażą miejską i innymi służbami 
publicznymi.
7. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy  własnym działaniem, osobom trzecim na  terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.
8.   Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych,  lub obiektów inżynierskich. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
9. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej
 z tym dokumentacji. W przypadku  usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
    10.  Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki  a nadające się do ponownego wbudowania  
     są własnością Zamawiającego.

           a. materiały nadające się do ponownego wbudowania należy wykorzystać przy 
           wykonywaniu robót. Jeżeli Wykonawca stwierdzi , że materiały te kolidują 
          z zaproponowanymi rozwiązaniami technologicznymi  należy je przewieźć w miejsce 
           wskazane przez Zamawiającego lub na teren zaplecza technicznego ZDP 
          (przewiezienie obejmuje załadunek i rozładunek materiałów w sposób nie powodujący 
          ich uszkodzenia  zarówno na placu budowy jak również na miejscu składowania
          wskazanym przez Zamawiającego).
          b. drewno pochodzące z wycinki drzew.

              Wykonawca będzie  zobowiązany do zakupu pozyskanego drewna. Obmiar  
        pozyskanego drewna zostanie dokonany przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
        i Zamawiającego. Z powyższych   czynności sporządzony zostanie  protokół. Wycena
        drewna zostanie przeprowadzona w  oparciu  o cenniki obowiązujące w lasach 
        państwowych.

10. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi 
 i gruzu oraz ponosi  wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.
11. Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.
           Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących
           ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. 
           Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym 
            postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę.
12. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
13. . Wykonawca, w terminie14 dni od daty uzyskania zatwierdzenia kompletnej    dokumentacji projektowej przedłoży Zamawiającemu  harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych.  

14. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych należy sporządzić z podziałem na asortymenty robót. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik harmonogramu w podziale miesięcznym z uwzględnieniem, czasu ich wykonania 
i wartości.  W harmonogramie należy również przewidzieć okresy przerw w wykonywaniu robót (okres zimowy).
15. W przypadku zwłoki w przekazaniu do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogramu
 w terminie określonym w ust.13 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
 w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

16. W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu. Zmiany harmonogramu wymagają akceptacji Zamawiającego.

§ 6
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 
      ryczałtowe zgodnie z ofertą w następującej wysokości:
   …………………. zł netto    słownie złotych; ……………………………………………….  

   ………… zł podatek  VAT   słownie złotych; ……………………………………………….  

   …………………. zł  brutto    słownie złotych; ……………………………………………….  
    w tym:

1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej
           …………………. zł netto     

            ………………… zł podatek  VAT    

           …………………. zł  brutto    słownie złotych; ……………………………………………….  
1.2. Wykonanie robót budowlanych:
    …………………. zł netto     

    ………………… zł podatek  VAT             

     …………………. zł  brutto    słownie złotych; ……………………………………………….  
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i pokrywa wszelkie 
     koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym wprost 
    z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) a także tam nie
    ujęte a niezbędne do wykonania zadania , w szczególności koszty wszystkich innych robót
    bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:

· organizacji ruchu na czas robót,

· zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów,

· przygotowania terenu i zaplecza,

· tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
· usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,

· doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów 
i usług VAT. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

    podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Ustalona przez strony wysokość wynagrodzenia , o którym mowa w ust.1 nie ulega zmianie
    przez cały czas trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 5
5.  Przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia  należnego wykonawcy, o którym 
     mowa w ust.1 w następujących przypadkach: 

  a) w przypadku urzędowej zmiany podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe
     do zafakturowania zostanie odpowiednio przeszacowane i stanowić będzie podstawę do 
     zawarcia  stosownego aneksu – każda ze stron jest zobowiązana do zatwierdzenia zmian 
     umowy w razie  zaistnienia takiej sytuacji;

 b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
     podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
     wynagrodzeniu za  pracę;

 c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
      zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

       - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt. 
        a),  b)  i c) do wykazania i udokumentowania okoliczności potwierdzających, że wskazane 
        zmiany miały   wpływ na koszty wykonania zamówienia. W związku z tym Zamawiający ma 
        również  prawo   żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów źródłowych 
        stanowiących dowody  zmian  kosztów wykonania zamówienia. 
§ 7
POTENCJAŁ  WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 
    oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, 
     w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby
     którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 
     celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
     publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza 
     i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 
    użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zmiany lub
    rezygnacji z podwykonawcy …………… (nazwa podmiotu trzeciego) na którego zasoby 
    wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  
    Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że proponowany inny 
    podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 
    w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
   w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.              
§ 8
UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JAKOŚCI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
     przedmiotu Umowy przez okres …..  od daty odbioru końcowego robót, na zasadach 
     określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
     umowy, gwarancji jakości na okres ……. , licząc od daty odbioru końcowego robót na 
     warunkach określonych w załączniku nr … do umowy.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 
     z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające 
     wpływ na trwałość gwarancji producenta.
4.  O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie 
      określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin 
      przedmiotu umowy w celu protokólarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

5.  Następnie Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad jednocześnie
     podając termin ich wykonania. W przypadku nieterminowego usunięcia wad Zamawiający 
     naliczy kary umowne zgodnie z § 12 ust.2c niniejszej umowy.
6.  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 
     zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru końcowego.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
     nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 
     Cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
     Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
     dodatkowego terminu na usunięcie wad.
8. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
   o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 9
ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości
       …………..  co stanowi 10%  wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 niniejszej 
       umowy.
2.  Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1  zostało  wniesione  na rzecz  Zarządu Dróg 
      Powiatowych  w formie ………………………..

3.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nastąpi w następujący sposób:

       -  część zabezpieczenia  w wysokości 70%  tj; …………..zł  zostanie zwrócona 
              w  terminie 30 dni od dnia dokonania  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

       -   pozostała część zabezpieczenia  30% tj; ………………. zł  nie później niż w 15 dniu  
             po upływie okresu rękojmi.
4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
       zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
       Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
       wobec wykonawcy o zapłatę kar umownych.

5. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

6. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
     zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
     fizyczne. 
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat , zabezpieczenie
     w pieniądzu wnosi się na cały ten  okres,  a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
     nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
     zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
9. W przypadku nieprzedłożenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
    przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
    formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
    wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
§ 10
ODBIORY  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  I  ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Odbiór dokumentacji projektowej 
Odbioru dokumentacji projektowej Zamawiający dokona w następujący sposób:

- I odbiór po wykonaniu projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji  ZRID z rygorem
   natychmiastowej wykonalności  (decyzji ZRID dla terenów zamkniętych
   i decyzji   ZRID dla pozostałych terenów) oraz  pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
   zamiaru  wykonania robót budowlanych dla zakresu robót wykraczających poza
   decyzję  środowiskową. 
- II odbiór po opracowaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej.
2. Odbiór robót budowlanych
a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b. odbiór częściowy
c. odbiór końcowy robót budowlanych
d. odbiór ostateczny po okresie gwarancji
           Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:

      -  użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych 
           i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
      -   jakość wykonania i dokładność robót.
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
           Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
           wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
           zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
           wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
           Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
           zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
           Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
           w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
           fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
           Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
           laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
           projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

4. Odbiór częściowy.
a.  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika 
Budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 
b.   Wykaz dokumentów wymagany od Wykonawcy do odbioru częściowego:

-   inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robót,

       - protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, badania 
            laboratoryjne, pomiary kontrolne,

       - dokumentacja powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 
           dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy
           i Inspektora Nadzoru,

       -   dziennik budowy,

       -   protokoły badań i sprawdzeń,

       -  rozliczanie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego (o ile takie wystąpią) 
       -  rozliczenia częściowe (etapu)  budowy z podaniem wykonanych robót/asortymentów
           i ich ilości.
c.   Do każdego zgłoszenia odbioru częściowego Zamawiający określi jakie dokumenty z wyżej wymienionych musi złożyć Wykonawca, aby Zamawiający mógł wyznaczyć datę 
    rozpoczęcia czynności odbiorowych. 
   5. Zamawiający  wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 
        stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia  przez  Wykonawcę
        o gotowości do odbioru   i powiadomi uczestników odbioru.  Odbiór częściowy robót polega
        na ocenie ilości i jakości  wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
        się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

  6.  Odbiór końcowy robót.
        Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
        w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  
        do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
        z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
  7. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.
8.   Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
        Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
        jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
        wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STT.

9.   Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:
a. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
     została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

b.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

c. kopie protokołów odbiorów robót  częściowych,

d.  recepty, atesty i ustalenia technologiczne,

e.  dzienniki budowy,

f.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STT,

g. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STT wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy , że materiały te zostały wbudowane na przedmiotowym zadaniu,
h. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

i. oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

j. rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały były),

k. rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 
ogółem netto,

l. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
m. inne wymagane przez Zamawiającego.

10.  Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich
        należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 
        kolejną numeracją i wpięte w segregator. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy 
        opracować w 4 egzemplarzach wraz z kopia na płycie CD i przekazać Zamawiającemu.
         Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie:

 a. wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 
     pozwolenie na budowę),

 b. wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
     wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.
11.  Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od 
       daty zawiadomienia i dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt.9 oraz powiadomi 
       wszystkich uczestników odbioru. 
12. W przypadku nie dostarczenia wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego 
       dokumentów wymienionych w pkt.9 Zamawiający nie wyznaczy terminu 
       rozpoczęcia odbioru końcowego. Wszelka zwłoka w dostarczeniu dokumentów
       skutkuje naliczeniem kar umownych  jak  za niewykonanie robót w terminie (§ 12, 
       ust.2b).

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego  zostaną stwierdzone wady, to 
        Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia :

                 13.1.   Jeżeli wad, usterki nadają się do usunięcia :

a. wyznaczenie terminu na usunięcie  wad . 

b. jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie to za czas od dnia zakończenia robót podany w § 2, ust.1c do dnia usunięcia wad zostaną naliczone   kary  umowne zgonie z § 12, ust.2b.

c. po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie 
o dokonanie  odbioru   przez Zamawiającego.

              13.2.  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
 Jeżeli stwierdzone wady, usterki nie pozwalają na eksploatację obiektu   Zamawiający zażąda  wykonania odpowiedniej części  przedmiotu umowy po raz 
drugi w terminie określonym przez Zamawiającego  z zastrzeżeniem 
naliczenia kar umownych od  terminu określonego  w § 2  ust.1c, jak za nie wykonanie  robót w  terminie (§ 12, ust.2b.)

    14.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru (częściowego, końcowego) będzie   spisany 
            protokół odbioru robót   zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku  odbioru.

    15. Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie
           podpisania  przez strony protokołu  końcowego odbioru. Podpisanie protokołu odbioru 
           końcowego  będzie uwarunkowanie uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na
           użytkowanie obiektu.
   16. Odbiór ostateczny 

         Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
         stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
         ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
         zasad  opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.
§ 11
WARUNKI  PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi  i fakturą 
     końcową po dokonaniu odbiorów robót. 
     Podstawą do wystawienia  faktury  jest protokół odbioru (częściowego, końcowego) 
     podpisany   przez  osoby uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego i Wykonawcy) 
     i zatwierdzony przez Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Rozliczenie dokumentacji projektowej:
   a.  za opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji  ZRID z rygorem
         natychmiastowej wykonalności  (decyzji ZRID dla terenów zamkniętych i decyzji 
         ZRID dla pozostałych terenów oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru
         wykonania robót budowlanych dla zakresu robót wykraczających poza decyzję 
         środowiskową- 60% wynagrodzenia ryczałtowego za dokumentację  projektową,
  b.   za opracowanie pozostałych składników dokumentacji 40%  wynagrodzenia ryczałtowego 
        za  dokumentację projektową.
3. Rozliczenie robót budowlanych:

     Wykonane roboty budowlane będą rozliczane fakturami częściowymi i fakturą końcową. 
a. Faktury częściowe za wykonane asortymenty robót Wykonawca będzie wystawiał nie częściej niż raz na trzy miesiące. Łączna wartość faktur częściowych nie może być wyższa niż 90% wysokości wynagrodzenia ryczałtowego. Do faktury Wykonawca załączy protokół odbioru częściowego wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót (sporządzonym zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót). 
b. Fakturę końcową  o wartości minimum 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca wystawi na podstawie protokołu odbioru końcowego.

4. Wykonawca będzie wystawiał  faktury VAT zawierające poniższe dane:
Nabywca :  Powiat Starachowicki 

                  ul. Władysława Borkowskiego 4 

                  27-200 Starachowice

                  NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

                 Ul. Ostrowiecka 15

                 27-200 Starachowice
Faktury należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych.

5. W przypadku realizowania zamówienia przy udziale Podwykonawców lub dalszych
   Podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z  drugą i każdą następną 
   fakturą:
     a)  zestawienia zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez Zamawiającego 
      umów o podwykonawstwo zawierającego zakres i termin wykonanych robót oraz
      wartość kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy potwierdzone przez 
      Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
     b) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

6   W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą lub rachunkiem  dowodów 
     ,o których mowa powyżej Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania  wypłaty należnego 
      wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy   w części równej sumie kwot wynikających 
      z nieprzedstawionych  dowodów zapłaty do czasu przedłożenia przez Wykonawcę
      stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 
      przez Wykonawcę niniejszych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
      Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
7.  W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
      Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 
      w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 
      faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
      okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 
      Zamawiającego Wykonawcy.
8. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie
       o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci  
       wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
       Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
       zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
9.  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
       zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
       są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
       z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
       usługi.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
        należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

11. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
       zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 
       Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
       wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7
       dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 10, w terminie wskazanym przez 
      zamawiającego, zamawiający może:

      a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
            Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

      b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  
            Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
            wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
            płatność się należy, albo

     c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
            Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
            takiej zapłaty.
13. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
         Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
         Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
         Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 
         zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopią protokołu odbioru 
          i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robót. 
14. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
        z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 
        wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 
        wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
     15.  W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
            Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 
            w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 
            faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
            okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez
            Zamawiającego Wykonawcy.
     16. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
            skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
            Wykonawcy. 
17. Wraz z dokumentacją powykonawczą i innymi wymaganymi przez niniejszą umowę 
       dokumentami , które Wykonawca obowiązany jest przedstawić  Zamawiającemu po 
       zakończeniu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przedstawia 
       oświadczenie, w którym zapewnia, iż nie występują żadne zaległości w wypłacie 
       wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. W przeciwnym wypadku wymienia zaległości i 

       określa przyczyny ich powstania. W takim przypadku rozliczenie ostateczne i termin 
       płatności ulega przesunięciu  do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do
       podwykonawców  z tytułu wypłaty  wynagrodzenia. W przypadku przesunięcia terminu 
       płatności z uwagi na ww. okoliczności Wykonawca odstępuje od naliczania odsetek od 
       nieterminowej zapłaty. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
        dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
        większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia  publicznego może stanowić 
        podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia  publicznego przez 
        Zamawiającego.

§ 12
KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 

     i wysokościach: 
                a. za niewykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
               dokumentów dla zakresu robót  wykraczających poza decyzję środowiskową   
               w terminie określonym  w § 2, ust.1a  - 0,2 %  wartości  wynagrodzenia 
               umownego brutto określonego  w § 6, ust.1 za każdy dzień  zwłoki.

               Kara zostanie naliczona i pobrana jedynie w przypadku, gdy wraz z zaistnieniem 
               zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej zaistnieje również zwłoka
               w wykonaniu całości przedmiotu umowy. 
           b. za niewykonanie robót  w terminie określonym w § 2 , ust.1c - 0,2% wartości 
                wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6, ust.1 za każdy dzień  
                zwłoki  w wykonaniu przedmiotu umowy.

                c. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi i  gwarancji –  0,2% 
                    wartości  wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 6,ust.1 za każdy 
                    dzień zwłoki, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego przez 
                    zamawiającego  na usunięcie wad.

                d. za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
                    odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
                    Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
                    umownego brutto  określonego § 6, ust.1

                e. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
                      podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,05% wartości wynagrodzenia 
                      brutto określonego  w  § 6. pkt.1  za każdy dzień  zwłoki.

                f.   nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

                      przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,2% 
                      wynagrodzenia  umownego brutto  określonego § 6, ust.1  za każdy stwierdzony 
                      przypadek.
                g. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
                      o podwykonawstwo   lub jej zmiany - – 0,2% wynagrodzenia   umownego brutto  
                      określonego § 6, pkt.1  za każdy stwierdzony przypadek.
                h.  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,2% 
                       wynagrodzenia   umownego brutto  określonego § 6, ust.1  za każdy stwierdzony 
                       przypadek.

                i.  za  wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
                       organizacji   ruchu   500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania.
                j. za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 
                      oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
                      oznakowania z nienależytą starannością 500,00 zł za każdy dzień 
                      nieprawidłowości.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.
4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
      kar umownych.
      Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa 
      poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
      zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
5.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
      przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 60 % wynagrodzenia umownego brutto
      określonego w § 6, pkt.1.

6.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
     należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
     jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 13
PODWYKONASTWO
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia osobom trzecim (Podwykonawca).  Za działania i zaniechania osób, o których mowa powyżej Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania,
Wykonawca zamierza wykonać zamówienie przy udziale  Podwykonawcy w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………………..
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  zamierzający zawrzeć 
     umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane , jest obowiązany do przedłożenia 
     Zamawiającemu projektu   umowy o podwykonawstwo,  przy czym  Podwykonawca lub
     dalszy  Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy
     o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem  umowy.
2.  Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane  nie może przewidywać dłuższego niż 
     30 dni terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od
     dnia doręczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
     rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu
     Podwykonawcy robót .

     Ponadto umowa:
      a. musi  zawierać zestawienie robót wraz z wyceną,   oraz  terminem realizacji
          i warunkami płatności 
      b. musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji wraz z załączeniem albo
          wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających upoważnienie do reprezentacji.  

      c.  okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
          umowy nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
          Wykonawcy wobec Zamawiającego 

     d.  umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 
           przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub
           Podwykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy  o podwykonawstwo od zapłaty przez 
           Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
           Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. 

     e. zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 
           z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez 
          Podwykonawcę    lub dalszych Podwykonawców.

     f. w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego
          wspólnie  (np.: konsorcja) winny być one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich 
           podmiotów będących Wykonawcą.

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do 
     projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

      a) niespełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych 
            w ust.2

      b)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni
      c) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
           przewidywany Umową dla tych robót,

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
     o podwykonawstwo , w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego projektu  uważa 
      się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  przedkłada 
      Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
      o podwykonawstwo na roboty budowlane  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 
      z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
      o podwykonawstwo niespełniającej wymagań  o których mowa w pkt. 2.

7. Za zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać zawartej umowy , która zawiera 
     odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy , w wersji przedłożonej 
     do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń.
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo na
    roboty  budowlane w terminie 7 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy 
    przez zamawiającego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
    przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
    od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
    0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, 
    o którym mowa  nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
 10. Jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi  w ramach 
      zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni 
      Zamawiający  informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy pod rygorem 
      zapłaty kary umownej.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
      realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
      w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 
       o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
      Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
      lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
      Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
       Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
      dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
14. Zasady dotyczące  umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy
      o podwykonawstwo.

15. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować 
       o zmianę Podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po 
       przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji 
       z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy
       z tytułu  realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty 
      wynagrodzenia zmienianemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego
       zobowiązania finansowe względem tego Podwykonawcy zostały w całości uregulowane.

16. W przypadku  jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego,  na  zasobach którego Wykonawca 
      opierał  się  wykazując spełnianie warunków  udziału  w postępowaniu, Zamawiający 
      dopuści  zmianę  Podwykonawcy pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże 
      spełnianie warunków w  zakresie nie  mniejszym niż  wskazane na etapie postępowania 
      o udzielenie zamówienia   publicznego przez dotychczasowego Podwykonawcę;
17. Wykonawca w trakcie przekazywania placu budowy przekaże Zamawiającemu ( o ile są już
     znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do
     kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia 
     zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji 
     zamówienia, a także przekazuje informację na temat nowych Podwykonawców, którym 
     w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zadania.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE
§ 14

1. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

a)  użytkować opracowania na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowania 

          lub ich dowolną część, także ich kopie:

          - innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 
              budowlanych;

          -  stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

      b)   wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji;

      c)  wprowadzać opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie
           własnych  stanowisk komputerowych; 

d) zwielokrotniać opracowania lub ich części dowolną techniką.

2. Wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wykonanej dokumentacji.

3. Wykonawca ceduje na Zamawiającego prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 660 z późn. zm.) Wykonana w ramach niniejszego zamówienia dokumentacja stanowić będzie wyłączną własność Zamawiającego.

4. Zamawiający nie może zbywać opracowań ani ich dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora. 

§ 15
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
a. W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy  lub jego znacznej części

b. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

 pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
c.   Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.  

d. Wykonawca opóźnia się z realizacją robót w stosunku do terminów określonych 
      w harmonogramie rzeczowo – finansowym  tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 
      aby zakończył realizację inwestycji w terminie określonym niniejsza umową. 

e. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
     ze, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
     wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 
f.  w przypadku określonym w § 17 ust.5
2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

         a.  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
                wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego 
                w niniejszej umowie, 

         b.  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
                podpisania  protokołu odbioru, 

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące   

    obowiązki szczegółowe: 

a.  w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentary​zacji robót w toku według stanu na dzień   odstąpienia, 
b. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

          z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

c. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji lub urzą​dzeń, które nie mogą 

          być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 

         jeżeli odstąpienie od umo​wy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

          roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

          Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno​ści oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 
          dni usu​nie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

  4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
         odpowiada  obowiązany jest do: 

        - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodze​nia za roboty, które 
            zostały  wykonane do dnia odstąpienia, 

        - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt.ust.3 c niniejszego 
            paragrafu   umowy, 

        - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny spo​sób kosztów budowy 

           obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

           budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

        - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada 

        obowiązany jest do: 

        - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodze​nia za roboty, które 
           zostały  wykonane do dnia odstąpienia, 

        - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

 6.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac będzie ustalone na 

      podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
      Inspektora  nadzoru i Zamawiającego. 

§ 16
 Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

    1.  Ze strony Zamawiającego:

      a. osoba odpowiedzialna za dokumentację projektową …………………………………
      b. osoby odpowiedzialne za roboty budowlane …………………………………………..

  2 . Ze strony Wykonawcy :

      - Projektant w branży mostowej
      - Projektant w branży drogowej

      -  Kierownik Budowy : ………………….. – uprawnienia …..………………....

      -Kierownik robót drogowych , mostowych , kanalizacyjnych elektrycznych
       i elektroenergetycznych
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 

    Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

    Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.  

§ 17
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
      spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją
      niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności
      Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
      i odpowiedzialności związanej z realizacją niniejszej umowy na okres od daty przekazania 
      placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego  do daty odbioru końcowego 
      w następującym zakresie:

      a. ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu z rozszerzeniem o szkody powstałe w skutek:

          - błędów projektowych 

         - wad materiałów

         - błędów wykonawczych na terenie budowy

         - oc deliktowe i kontraktowe

          - odpowiedzialność cywilna w stosunku do osób trzecich

3. Sumę ubezpieczenia stanowi wartość kontraktu brutto (cena ofertowa brutto – za całość 
 przedmiotu umowy).
4. Umowa ubezpieczenia , o której mowa w ust. 2 wraz z dowodami opłacenia składek
     musi być dostarczona Zamawiającemu  na dwa dni  przed terminem przekazania placu 
     budowy.  
5. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży powyższej umowy ubezpieczenia w ww. terminie 
     Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od 
     wezwania.

     W przypadku niedostarczenia  dokumentów  w powyższym terminie  Zamawiający ma prawo
     odstąpienia od umowy.   
§ 18
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na 
       podstawie umowy o   pracę   o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp  osób 
      wykonujących  czynności w zakresie realizacji zamówienia:
     - wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie 
        realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie 
        wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż  - wszyscy 
        pracownicy fizyczni wykonujące roboty budowlane na budowie, kadra techniczne 
        za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj: kierownika 
        budowy, kierowników robót i projektantów. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący wymienione w ust. 1 roboty 
       budowlane z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy 
       zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
       czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności 

    kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

    wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności wskazane 

    przez Zamawiającego. W szczególności zamawiający ma prawo do:

   1) żądania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków i 

       dokonywania ich oceny;

   2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia powyższego 

       warunku;

   3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
     wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
    potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
     wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
     czynności:

1). oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
     o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
    Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
     składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
     czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
     wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
     i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
     wykonawcy lub podwykonawcy.
2.) Poświadczone przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób, których
     dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
    w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami 
     ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj; w szczególności bez 
     adresów, nr PESEL – każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego
     pod katem przepisów ww.  ustawy. o ochronie danych osobowych – zakres anonimizacji 
     musi być zgodny z powyższa ustawą ), imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 
     Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
     być możliwe do zidentyfikowania.

3)  Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA złożonej przed   

     datą składania oświadczenia

5.   Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
      zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
      podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
      niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
      umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.
6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na 
    podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
    Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
    ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących
     w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
    zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę 
    w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)  – za każdą osobę. 
§ 19
1.  Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
     podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem  zmian przewidzianych w art.
     144 ust 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz zmian 
     przewidzianych w niniejszej  umowie na podstawie art. 144 ust1 pkt.1,  
2. Na podstawie art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy zamawiający przewiduje następujące możliwości 
     zmiany umowy:

    2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania 
              zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności :

              a. zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji 
                   lub osób indywidualnych w szczególności:

· w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administaracyjnych, jeżeli  przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy.

· w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, właścicieli terenu bądź innych podmiotów, których dotyczy 
realizacja zamówienia

· w przypadku wystąpienia nieprze​widywanych w dniu podpisywania niniejszej umowy  kolizji z planowa​nymi lub równolegle prowadzonymi przez  inne pod​mioty inwestycjami  w zakresie nie​zbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w przypadku gdy wyko​nywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowa​nia robót  z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy.

              b. ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym 
                   z inwentaryzacją podziemnych sieci, in​stalacji lub urządzeń obcych i koniecz​ności 
                   wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,

            c. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie 
                  pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie 
                  odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne (trwające 
                  powyżej 7 dni) oraz wstrzymanie robót po opadach w związku z namoknięciem 
                  terenu, zalanie placu budowy i uszkodzenia  przez intensywne opady. 

           d.  W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 i 3.
          W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin 
           zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek 
           Wykonawcy zaopiniowany przez osobę nadzorująca ze strony zamawiającego . Okres 
           przedłużenia  terminu nie może być dłuższy niż czas trwania  okoliczności stanowiących
           przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym okres niezbędny do przywrócenia 
           warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuka techniczną realizację prac).

  2.2. Zmiana osób na  stanowisku Projektantów, Kierownika budowy, kierowników robót   pod
         warunkiem, że wskazane   osoby  spełniać będą wymagania określone w specyfikacji 
         istotnych warunków   zamówienia.  

 2.3  W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego  usługi nie zawierała  wskazania 

         części,  którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy, 

         Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  

         oferty, na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części 

          zamówienia do  realizacji przez podwykonawców.

2.4. Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy  lub zmianę podwykonawcy. 
         W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy,  na którego zasoby 
         wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 
         w postępowaniu  Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że 
         proponowany inny   podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki 
         udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby 
         Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.              

2.5   Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

2.6  Zmiany niezbędne do prawidłowej reali​zacji zamówienia związane z:

           - koniecznością zapewnienia bezpieczeń​stwa lub zapobieżenie awarii,

           - koniecznością spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że 

             realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

           - okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z 

             zasadami sztuki inżynierskiej, 

           - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
             okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
             odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
             zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  - Zamawiający dopuszcza 
             możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; 
2.7. Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 
         Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, (np.: konsorcja, spółka cywilna )
         i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające dalsze działania 
           w wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą , w szczególności gdy została
           ogłoszona upadłość lub została otwarta likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów  - 
           w takim przypadku dopuszcza się za uprzednia zgodą Zamawiającego przejęcie
           obowiązków Wykonawcy umowy poprzez pozostałe podmioty tworzące stronę 
           Wykonawcy celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach.

§ 20
Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 21
Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję przez Wykonawcę wierzytelności 
z tytułu niniejszej umowy.

§ 22
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa , w szczególności przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych” , 
a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego.
 § 23
Integralną częścią umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy 
2. Dokument gwarancyjny

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

4. Program Funkcjonalno-użytkowy
§ 24
Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
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